



Boazodoallohálddahus • Reindrifftsforvaltningen
Båatsoe-burriej reereme

Mollak M 20
14 JUN 2010
~~14 JUN 2010~~
22/10

REFERAT

Fra møte mellom Reinbeitedistrikt 20 Fåla, Hammerfest kommune og Reindrifftsforvaltningen

Sted: Alta

Tid: Fredag den 5. mars 2010 fra kl 1200 – 1400.

Tilstede: Aslak Ante Sara, RBD 20
Anders J. A. Buljo, RBD 20
Adv. Thomas Hjermann, Dalan adv. f. – repr for RBD 20
Odd Edvardsen, plan- og utviklingssjef, Hammerfest kommune
Tom Eirik Ness, miljøvernleder, Hammerfest kommune
Espen Rønning, kommuneadvokat, Hammerfest kommune
Mikkel Ailo Gaup, Reindrifftsforvaltningen i Vest-Finnmark
Tone F. Seppola, Underdirektør, Reindrifftsforvaltningen

To saker ihht saksliste:

1. Evaluering
2. Gjeldende avtale

1. Evaluering:

Partene gikk kort gjennom prosessen fra byggestart frem til i dag. Det fremkom at noen traseer ikke fungerer tilfredsstillende og at dette må under befaringen til våren 2010 gjøres en vurdering om traseen i disse områdene bør endres. Traseen bør endres blant annet ved Prærien og under Tyven for å bedre funksjonaliteten med å få reinen fortære ut. Videre er topografien i området slik at gjerdet blir ødelagt under snøen hvert år.

Hammerfest kommune stiller spørsmål om hvem som skal dekke kostnadene ved en eventuell omlegging av traseen.

Det er observert mindre rein i 2009 enn tidligere år. Ut fra dette konkluderer partene med at gjerdet har virkning og at gjerdet fungerer. Edvardsen konkluderer med at det i 2009 kun var ca 35 rein innenfor gjerdet på det meste, mot ca 300 tidligere.

Med hensyn til kostnader opplyser Reindriftsforvaltningen at de ikke pr i dag har noen midler til disposisjon. Staten har brukt over det beløpet som ble avsatt til bygging av gjerdet (2,5 mill kr).

Hammerfest kommune mener de har brukt 1,2 mill til vedlikehold disse siste to årene og ønsker ikke å bruke mer penger på dette. De påpeker at avtalen består av tre parter som bør yte likt.

2. Gjeldende avtale:

I henhold til gjeldende avtale så skal reinbeitedistriktet yte kr 125.000,- hvert år mht arbeid. Dette lar seg ikke gjøre siden gjerdet bør være vedlikeholdt før reinen kommer til øya. Dette for at rein ikke skal komme inn til byen dvs innenfor gjerdet.

Spørsmål fra advokat Thomas Hjermann er om ikke de som griper inn i beitearealene på Kvaløya bør kontaktes for bidrag i forbindelse med vedlikehold av gjerdet. De som gjør inngrep i eksisterende arealer bør også dekke kostnadene med merarbeid og kostnader i forbindelse med dette. Så kan distriktet oppgave være å drive ut rein slik som det er gjort de siste 2 årene.

Hammerfest kommune mener distriktet bør ta dette opp med Statoil men kommunen kan bidra til et møte.

Videre påpeker reindriftsforvaltningen at det ikke er naturlig at staten er eier av gjerdet.

Hammerfest kommune mener at staten bør bidra økonomisk for å få gjerdet ferdig.

Reindriftsforvaltningen skal gå runder internt for å få sjekket om det kan være muligheter for å finne midler til vedlikehold til våren, evt om Innovasjon Norge i forbindelse med konflikthforebyggende tiltak kan bidra med noe midler.

Hammerfest kommune antar at årlig vedlikehold er på om lag kr 300.000,-. Videre mener kommunen at det er viktig at distriktet også er

med å bidra i henhold til inngått avtale. Alle parter må oppfylle sin del av forpliktelsene.

Advokat T. Hjermann og begge representantene fra reinbeitedistrikt 20 måtte gå kl 1330.

Tilslutt ble gjenværende parter enige om følgende:

1. Sette i gang prosess med evaluering av avtalen.
2. Reindriftsforvaltningen sjekker om muligheter for midler til vedlikehold av gjerdet i Hammerfest våren 2010.

Referent: Tone Seppola